

碩士論文路線圖 (給即將升二年級的學弟妹)

2026-05 | 以二年級全年為主軸 | ●做 ●坑 ●我可給

兩個鐵則

- 1 月底 = 初稿 (Ch1-Ch9) 全部寫完，二月才有辦法開始排版。
- 12 月底 = 實驗收斂，之後只剩小調整，不再開新實驗。

[二上暑假 7-8月]	[二上 9-10月]	[二上 11-12月]	[寒假 1月]	[二下 2月]	[二下 3-4月]	[二下 5月]	[6-7月]	[8月]
題目/資料定案	文獻+方法	實驗主體	初稿定稿	Word排版	教授修訂	提口試申請	印刷/簡報/口試	離校+SCI

九階段速覽

階段	時點	內容
1. 題目/資料	暑假 7-8月	● 跟教授對齊「預測什麼/用什麼資料/用什麼方法」三件事；資料下載下來、跑通最小 pipeline；建 GitHub repo。 ● 題目太大、資料拿不到才發現要倫審、只看論文沒寫 code 方向會飄、跟教授見面太少 (≥ 兩週一次)。 ● Luo (2024) Dryad 資料集怎麼挑、三 target 一起做的取舍、跟教授 onboarding 節奏。
2. 文獻+方法	9-10月	● 建文獻索引總表 (作者/年份/資料/方法/結論/能引用在哪)；邊讀邊寫 Ch2；明確寫出 research gap。 ● 只讀不整理；et al. 名字被 LLM 補錯 (我 15 篇錯 13) → 用 Crossref API 驗 api.crossref.org/works/{DOI}；Reference 拖到最後才整理。 ● Reference 索引格式、et al. 展開血淚史、文獻 cluster 分法。
3. 實驗主體	11-12月	● 跑完整實驗 (所有模型 × 所有 target)；結果全存 csv/notebook，每個數字能追回 commit；邊跑邊寫 Ch3-5；12 月底死線。 ● Data leakage (時序資料用 <code>StratifiedGroupKFold(groups=patient_id)</code>，不能用一般 KFold)；資料格式定不下來反覆重跑；seed/版本沒存無法重現；AUC 跨表不一致 → 最後重跑一次「定版實驗」。 ● Sliding window T1/T2→T3 設計、PySR 接法、Notebook 命名規則、target=2→1 編碼坑。
4. 初稿撰寫	寒假 1月	● 1 月底 Ch1-9 全寫完 (Markdown 內容定稿)；Ch3-5 暑假已草稿，一月主攻 Ch1/2/6/7/8；每週給教授看一章；同步準備中英摘要、目錄。 ● 邊寫邊改實驗、章節風格不一、IEEE 參考文獻拖到 Ch9 才弄、拖到 2 月才寫後面全部塞車。 ● 章節結構模板、Markdown 寫論文工作流、Ch1-9 各章該回答什麼。
5. 排版+修訂	2-4月	● 2 月寒假：Markdown → Word 排版；3-4 月教授給回饋反覆改 (我跑了初稿 I→II→III→IV 四版)；4 月底要到「給口委看不丟臉」狀態。 ● Word 排版至少吃兩週 (首行縮排/書籤/圖表編號/IEEE/目錄頁碼)；Markdown vs Word 雙版本不同步 (選一個當 source of truth)；教授 2-3 週才回 (先丟、別等)。 ● Markdown→Word 轉檔的雷、系上 115.04.02 版懶人包 (邊界以懶人包為準)、初稿版本控管。
6. 提口試	5月	● 5 月中提口試申請 (表單、口委名單、論文摘要)；助教格式審 (這時才碰到助教，意見當天改完)；聯絡口委、借場地。 ● 摘要寫了論文題目會被退；目錄不能列封面/摘要/誌謝；口委敲時間要提前 1.5 個月；場地早申請；助教 vs 教授偶有張力，訊息要過誰先問清楚。 ● 口試申請表單範本、助教審稿意見、跟教授敲時間的信件範本。
7. 印刷+簡報	6-7月	● 6/15 論文定版；6/20 膠裝 ×4 (指導+2 口委+備份)；6/23 寄出；6 月底簡報定版 (25 頁、20-25 分)；7 月初練習計時+預演 Q&A。 ● 印太早改不了 (最終版 = 印刷版 + 口試後修訂版，分清楚)；印刷規格錯 (先印 1 本試樣)；簡報塞太滿；Q&A 沒準備 (口委問題有套路)。 ● 印刷指南 (規格/店家/價格)、寄送 SOP、簡報擴充思路、Q&A 速記卡架構。
8. 口試	7月	● 前一天場地測投影、印備用講稿；當天早到 30 分鐘；報告 20-25 分 + Q&A 30-40 分；口委每個意見都寫下來。 ● 設備沒測 (HDMI/USB-C 經典悲劇)；緊張漏內容 (講稿當小抄、穩比順重要)；被質疑就慌 (承認限制+說後續可改進，比硬辯好)。 ● F408 場地細節、口委風格筆記 (口試後補)、教授簡報偏好。
9. 離校+SCI	7-8月	● 2 週內改完最終版；送圖書館+系辦+電子授權；8/15 前離校；SCI 投稿可提前佈局。 ● 修訂版拖太久會忘細節；離校系統漏項要再跑一趟 (列 checklist)；SCI ≠ 學位論文，要重寫刪 80%。 ● SCI 轉換計畫、離校 checklist (口試後補)、口委意見追蹤表。

三句話總結

- **行政流程比技術花時間**。寫程式你會，但申請/印刷/寄送/場地是新東西，要排進日程。
- **資產化你的工作**。每個 notebook/文獻/meeting note 都當「會用第二次」來整理。
- **不要單打獨鬥**。卡住就問教授、問同學。一個下午問來的答案，自己 google 要找一週。

我可以直接給你的資產

資料處理 pipeline (wide+sliding window 兩版) | 11 個模型 notebook 模板 | Reference 索引格式 (IEEE+APA) | 論文章節模板 | 口試 Q&A 速記卡架構 | 印刷流程+店家 | 教授偏好筆記 (口頭交接)。**需要哪一塊就跟我說。**